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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO AJUSTE, CONTENDO AS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O SEU CUMPRIMENTO E O COMPARATIVO 

DE METAS PROPOSTAS COM OS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Termo de Colaboração: TC n.º 17/2022. 

OSC: Associação Joseense de Ação Social (AJAS) 

Unidade Escolar: As atividades complementares serão desenvolvidas nas unidades escolares 

da rede de Ensino Municipal ou em outro local a ser designado pela Secretaria de Educação e 

Cidadania.    

Segmento: Atividades Complementares para Educação Integral – Eixo-Tecnologia. 

Serviço: Atividades pedagógicas complementares no Eixo-tecnologia em contraturno escolar. 

Nº de crianças previstas no contrato: 3350 

Nº de crianças atendidas: 2872 

 

II – Metas Estabelecidas para 2022:  

Metas estabelecidas para 2022-Período de julho/2022 a julho /2023.  

Meta 1 - Implementar novos modelos de educação por meio dos quais o aluno ocupe o centro 

do processo de ensino aprendizagem, tais como as metodologias ativas, o ensino híbrido, o 

intercâmbio educacional por meios digitais, gamificação e robótica, incluindo conceitos, 

experiências práticas e sinergia entre ciência, tecnologia e inovação. 

Etapa 1.1 – Implementação da estrutura de trabalho 

Etapa 1.2 - Contratação e capacitação dos profissionais 

Etapa 1.3 - Desenvolvimento das habilidades e objetos de conhecimento das práticas 

pedagógicas de Experimentação Maker, Programação e Robótica. 

 

Meta 2 - Ampliar o tempo de permanência dos alunos nas escolas ou sob sua responsabilidade. 

Etapa 2.1 – Acompanhamento da frequência  

 

Meta 3 - Prover as condições para a redução dos índices de evasão escolar, de abandono e 

de reprovação. 

Etapa 3.1 - Frequência escolar 
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Meta 4 - Oferecer educação de qualidade aos alunos do ensino fundamental, com foco no 

desenvolvimento da educação integral. 

Etapa 4.1 Promoção de um desenvolvimento integral de qualidade 

 

Meta 5 - Fortalecer o desenvolvimento de competências socioemocionais. 

Etapa 5.1 - Desenvolvimento de competências socioemocionais. 

 

III – Execução das Metas 

Meta 1 - Implementar novos modelos de educação por meio dos quais o aluno ocupe o centro 

do processo de ensino aprendizagem, tais com as metodologias ativas, o ensino híbrido, o 

intercâmbio educacional por meios digitais, gamificação e robótica, incluindo conceitos, 

experiências práticas e sinergia entre ciência, tecnologia e inovação.  

Etapa 1.1 – Implementação da estrutura de trabalho 

Descrição: Foram compilados os dados das metas e suas etapas inicialmente no mês de 

agosto até dezembro de 2022. 

Objetivo da etapa - Analisar as estruturas físicas das unidades escolares para o 

desenvolvimento no contraturno do Eixo-Tecnologia.  

Descrever as atividades: Foi elaborada a lista das visitas escolares, para análises das 

estruturas físicas das escolas, tais como: tomadas, projetor, espaço, wifi e laboratório de 

informática para proporcionar melhor qualidade na ministração da aula Eixo-tecnologia. Não 

houve completude das visitações em todas as unidades escolares até dezembro de 2022, 

onde foram cumpridas parcialmente as visitações.  

Processos: Visitas executadas com a gestão da AJAS, com o intuito de compreender a 

realidade do espaço físico de cada unidade escolar, sua localidade e potencial. Saber as 

realidades de cada educador, no caso de novas estratégias pedagógicas. Foi elaborada a lista 

com critérios para análise do espaço e depois foram utilizadas como evidências para envio no 

relatório.    

Resultados obtidos: Os resultados foram alcançados com as visitações propostas para 

implementação da estrutura de trabalho.     

 

Etapa 1.1.2 – Quanto a aquisição e instalação de equipamentos. 

Descrever as atividades: Houve a entrega dos equipamentos de notebooks nas escolas no 

prazo de execução referido em julho de 2022, em agosto de 2022 e ao longo do semestre, 

como consta o relatório de entrega de notebooks. 

Processos: As entregas foram efetuadas pela empresa Go it, que ficou responsável pelas 

entregas de treze notebooks em cada unidade escolar, assim como a sua manutenção.  

Resultados obtidos: Em algumas escolas os notebooks foram mais usados do que outras, 

pois existem algumas unidades que possuem laboratórios Google e outras que continuam 
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passando por reformas estruturais. Foram entregues 665 notebooks, dos quais em dezembro 

após levantamento, 16 foram extraviados e 20 notebooks estão em manutenção. Constando 

629 notebooks nas escolas.  

 

Etapa 1.2 - Contratação e capacitação dos profissionais 

Descrever as atividades: A capacitação inicial foi proposta através do HTC, realizada pelo 

mundo maker. As demais capacitações nos HTCS foram realizadas durante o semestre a cada 

quinze dias e era mediado o conhecimento na área do eixo de tecnologia, maker e robótica.  

Processos: O proposto no projeto do HTC teve como um recorte a formação continuada dos 

educadores com palestras, oficinas e inúmeros compartilhamentos entre os pares.  

Resultados obtidos: Dados foram devidamente registrados, compilados, entregues em pauta, 

relatórios e registrados como evidências. Os educadores possuem o horário de trabalho 

individual (HTI), onde essas horas são remuneradas para revisão e adequação das 

especificidades das turmas. 

A contratação de educadores realizou-se por processo seletivo, com análise de currículo e 

entrevistas com os candidatos. Houve o desenvolvimento e compilação do plano de formação 

dos educadores para o semestre em questão. O planejamento, o desenvolvimento, obtiveram 

como proposta o agrupamento produtivo, ou seja, o respeito à especificidade escolar com 

adequações pedagógicas no maker, tecnologia e robótica. Dentro deste contexto, houve a 

tabulação de todas as atividades propostas nas unidades de ensino.   

 

Etapa 1.2.3 – HTI semanal para revisão e adequação de planos de trabalho conforme 

especificidades e necessidades de cada turma atendida. 

Descrever atividades: Educadores adequaram os planos de atividades para as necessidades 

dos alunos.  

Processos: Educadores com base no planejamento elaboram a sua aula para a realidade de 

sua turma.      

Resultados obtidos: Foi respeitado as especificidades e conhecimento de cada discente, 

oportunizando o ensino - aprendizagem com qualidade e equidade para todos. 

Etapa 1.2.4 – Acompanhamento e monitoramento das práticas dos monitores com 

supervisores técnicos e pedagógicos. 

Descrever atividades: Acompanhamento e monitoramento das práticas, através dos relatórios 

dos professores que demonstram e das fotos enviadas in loco.  

Processos: As práticas pedagógicas foram executadas, conforme o elaborado nas oficinas, 

no planejamento pedagógico, em consonância com a proposta no plano de trabalho e com o 

município de São José dos Campos. 

Resultados obtidos: Melhores ministrações do ensino - aprendizagem aos alunos. 

 

Etapa 1.3.1: Planejamento das aulas embasados em agrupamentos produtivos. São 

considerados os agrupamentos e suas especificidades. 
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Descrever atividades: Foram elaborados os planejamentos de aula para desenvolver os 

alunos em grupos e respeitando suas especificidades. 

Processos: Os planejamentos foram propostos em atividades propostas em grupos e foram 

divididos em: (AI) - Anos iniciais e (AF) - anos finais.  

Resultados obtidos: Houve um aprofundamento nas atividades respeitando as 

especificidades dos alunos envolvidos e das unidades escolares.   

  

Etapa 1.3.2: Desenvolvimento das habilidades e objetos de conhecimento das práticas 

pedagógicas de Experimentação Maker, Programação e Robótica. 

Descrever atividades: Foram propostas atividades para que os alunos possam desenvolver 

habilidades nas práticas de tecnologia, programação e maker, em conformidade e 

concordância com o plano de trabalho. 

Processos: As atividades com planejamento, elaboração e execução para a ampliação e 

desenvolvimento tecnológico. 

Resultados obtidos: Houve maior habilidade nas atividades de programações maker.      

 

Etapa 1.3.3: Tabular as diferentes atividades, conforme em consonância com o projeto. 

Descrever atividades: Foram tabuladas as atividades mensais em uma tabela contendo todas 

as unidades de ensino que ministram o Eixo - Tecnologia.  

Processos: Todas as atividades desenvolvidas foram relatadas em uma tabela composta com 

o nome do educador, unidade escolar, descrição da atividade proposta no mês vigente.    

Resultados obtidos: Foi monitorado a organização das atividades em todas as unidades 

escolares conforme o proposto no projeto.  

 

Meta 2 - Ampliar o tempo de permanência dos alunos nas escolas ou sob sua 

responsabilidade. 

Etapa 2.1 – Acompanhamento da frequência 

Descrever atividades: Foram compiladas no mês de agosto as frequências dos alunos para 

acompanhamento diário do aluno escrito nas atividades.  

Processos: Houve os levantamentos de dados e comparações das listas com a frequência do 

contraturno. 

Resultados obtidos: Houve melhor administração na tabulação das informações coletadas, 

na elaboração do relatório comparativo da frequência do período regular e no contraturno. 

 

Etapa 2.1.2 – Verificar semanalmente junto às escolas a frequência dos alunos inscritos, 

comparando se os alunos ausentes faltaram no período regular e no contraturno ou apenas no 

contraturno. 

Descrever atividades: Foi verificado semanalmente as frequências dos alunos e elaborado 

uma lista com os nomes e dias das ausências no contraturno e no regular.   
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Processos: Foi elaborado um relatório identificando: as datas das ausências, nome dos alunos 

e a identificação da causa da falta.   

Resultados obtidos: Houve maior supervisão nas ausências dos alunos, evitando a evasão 

da sala de aula do Eixo - Tecnologia.  

 

Etapa 2.1.3 – Tabular as informações coletadas mensalmente, elaborando relatório 

comparativo sobre a frequência no período regular e contraturno. 

Descrever atividades: Houve a compilação de dados mensais tabulados em um relatório 

comparativo sobre a frequência de dados no período regular e contraturno. 

Processos: Realizado um gráfico demonstrativo da frequência de dados do período regular e 

contraturno. 

Resultados obtidos: Houve melhor análise e visualização quanto a frequência escolar  em 

ambos períodos, ou seja, no regular e no contraturno.   

 

Meta 3 - Promover as condições para a redução dos índices de evasão escolar, de abandono 

e de reprovação. 

Etapa 3.1: Frequência escolar 

Verificar junto às escolas a frequência dos alunos matriculados, comparando se os alunos 

ausentes faltaram no período regular, no contraturno ou em ambos. 

Descrever atividades: Houve a elaboração de um relatório para identificar a desistência do 

aluno nas atividades do Eixo-Tecnologia.  

Processo: Foi elaborado a frequência escolar para sala de Tecnologia. 

 

Etapa 3.1.1 – Frequência bimestral 

Descrever atividades: Foi elaborada a lista de frequência no mês de julho/agosto de forma 

bimestral junto às escolas, comparando os alunos ausentes que faltaram no contraturno, no 

regular ou em ambos de forma bimestral. Houve também a informação da unidade escolar 

sobre as ausências e abandonos. 

Processo: Elaborou-se uma lista de frequência escolar para a sala de aula da Tecnologia. 

Resultados obtidos:  Houve a compilação de comparação da frequência bimestral do aluno. 

 

Etapa 3.1.2 - Comparar a frequência do semestre anterior com o semestre em que as 

atividades foram desenvolvidas. 

Descrever atividades: foram elaboradas as atividades com embasamento em projeto com 

muitas etapas que permeou vários aprendizados, perpassando pela BNCC e dentro da 

proposta educacional do município de São José dos Campos. Elaborou protótipos dos projetos 

até a culminância de sua entrega finalizada.     

Processos: Em todo o processo de desenvolvimento das atividades propostas no primeiro 

semestre foram feitas as listas de frequências dos alunos.    
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Resultados obtidos: Os resultados obtidos demonstraram maior frequência na quantidade 

dos alunos em sala de aula no Eixo Tecnologia, atingindo o objetivo do projeto de evitar a 

evasão escolar. Com embasamento nas listas de frequência, houve 90% de assiduidade dos 

alunos nas aulas de tecnologia.     

 

Etapa 3.1.3:  Informar a unidade escolar sobre possíveis casos de ausências ou abandono 

(bimestralmente). 

Descrever atividade: Elaborou-se um informe para identificar alunos ausentes ou abandono 

do contraturno no bimestre.  

Processo: Foi identificado o aluno desistente e enviado para unidade escolar, para liberação 

da vaga para novas matrículas.  

Resultados obtidos: Obtiveram novas matrículas nas salas de Tecnologia. 

 

Meta 4 - Oferecer educação de qualidade aos alunos do ensino fundamental, com foco no 

desenvolvimento da educação integral. 

Etapa 4.1.1:  Planejar as atividades complementares do EIXO TECNOLOGIA, em 

consonância com a LDB, a BNCC, e o currículo do município de São José dos Campos. 

Descrever atividades: Foram oferecidos e compilados os dados na promoção de um 

desenvolvimento integral de qualidade em conjunto com planejamento nas atividades foram 

feitas em consonância à BNCC, tais como: ciências da Natureza, Ciências humanas, Língua 

portuguesa, matemática e Artes.  

Processos: As atividades foram direcionadas aos anos iniciais e anos finais de forma 

transversal pelas disciplinas perpassando pelo conteúdo da grade curricular.  

Resultados obtidos: Foram planejadas das atividades em consonância com o plano de 

trabalho, com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), desenvolvendo as habilidades e 

competências no cognitivo.   

 

Etapa 4.1.2: Executar as atividades complementares do EIXO TECNOLOGIA, em 

consonância com a LDB, a BNCC, e o currículo do município de São José dos Campos. 

Descrever atividades: Foram executadas e compiladas as atividades do Eixo – Tecnologia 

em consonância com a BNCC, em: Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, História, 

Matemática e Artes.  

Processos: Essas atividades tiveram como foco, o aluno como ser integral, tanto no cognitivo 

e no socioemocional. 

Resultados obtidos: Foi proporcionado com qualidade no ensino-aprendizado para 

aprimorar a formação do estudante no maker, robótica e tecnologia. 

 

Etapa 4.1.3: Adequar as atividades complementares do eixo tecnologia conforme 

necessidades e especificidades de cada escola e/ou turma atendida, para que os objetivos 
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desta parceria e a intencionalidade pedagógica de toda a proposta sejam mantidas. 

Descrever atividades: Houve a adequação das atividades no plano de aula, conforme a 

especificidade do aluno ou escola.  

Resultados obtidos: Foi desenvolvido atividades adaptativas com ações pedagógicas para 

mediar a inclusão na sala de aula no Eixo -tecnologia.  

 

Etapa 4.1.4: Realizar pesquisa de satisfação do aluno (trimestralmente) 
Descrever atividades: Foi proposto uma pesquisa com foco na satisfação do aluno. Pontos 
avaliados: desenvolvimento do aprendizado do discente no EIXO TECNOLOGIA. 
Processos: Houve o levantamento de alguns requisitos feito pelos alunos, tais como:  vínculo 
entre o aluno e o  educador; empatia; pontos positivos do educador; análise do seu 
aprendizado desenvolvido na sala maker; qual o seu maior interesse no fazer maker; 
habilidades aprendidas nas aulas e suas reflexões com sugestões para melhoria.  
Resultados obtidos: Houve a avaliação qualitativa de: pensamentos, julgamentos e opiniões 
dos alunos no âmbito educacional na sala de aula do Eixo -Tecnologia, que foram de ordens 
positivas, conforme gráficos demonstrados.   
Etapa 4.1.5: Aplicar acompanhamento de evolução da criança/adolescente por meio de 
instrumento de observação (trimestralmente). 
Descrever atividades: Foi proposto uma pesquisa de acompanhamento e observação do 
aluno por parte dos educadores.  
Processos: Foram avaliados os desenvolvimentos dos aprendizados dos discentes no EIXO 
TECNOLOGIA. 
Resultados obtidos: Foi construído novos conhecimentos, com os levantamentos dos dados 
extraídos e avaliados, e desta forma, houve propostas mais elevadas no    desenvolvimento 
no maker, robótica e tecnologia. 
 
Etapa 4.1.6: Elaborar relatório de atividade – Plano de trabalho por área(trimestralmente). 
Descrever atividades: Elaborado o relatório de atividades, ou seja, plano de trabalho por 
área – Eixo tecnologia(trimestral).  
Processos: O relatório proposto teve como objetivo planejar, elaborar e executar com 
antecedência as atividades propostas para o Eixo Tecnologia.  
Resultados obtidos: Houve o planejamento das ações pedagógicas antecipadas que 
atingiram os objetivos na sala de aula da Tecnologia com qualidade de ensino, conforme foi 
proposto no plano de trabalho. 

 

Meta 5 - Fortalecer o desenvolvimento de competências socioemocionais. 

Etapa 5.1.1 e 5.1.2 - Planejar e executar as atividades complementares do EIXO 

TECNOLOGIA, propondo situações em que a convivência em grupo, para que os alunos 

possam desenvolver habilidades e competências na inteligência emocional. Aprender a 

entender as suas emoções, compreender como tomar as atitudes respeitando o outro e 

analisar os fatos, respeitando a todos envolvidos e se colocando no lugar do outro. 
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Descrever atividades: Os desafios propostos em grupos tiveram como foco o 

desenvolvimento do aprendizado com a cooperação de cada aluno. 

Processos: Foram usados os desafios para desenvolver a solidariedade, na elaboração de 

projetos, desenvolver habilidades de convívio social e resoluções de problemas.  

Resultados obtidos: Houve o desenvolvimento da competência socioemocional, onde o 

aluno desenvolveu como respeitar o outro, vivenciou na prática o fazer em sala de aula, 

desenvolveu o aprendizado do trabalho em grupo, aprendeu a conviver com o outro e 

executou a colaboração junto da equipe. 

 

Etapa 5.1.3: Aplicar acompanhamento de evolução da criança/adolescente por meio de 

instrumento de observação(trimestralmente). 

Descrever atividades: Foi proposta uma pesquisa de acompanhamento e observação do 

aluno por parte dos educadores.  

Processos: Foram avaliados: o desenvolvimento do aprendizado do discente no EIXO 

TECNOLOGIA;  

Resultados obtidos: Houve o progresso do aluno no desenvolvimento do raciocínio lógico 

matemático; ampliou o aprendizado do aluno na comunicação; os alunos aprenderam a 

trabalhar em equipe e desenvolveram as habilidades de liderança. 

  

Etapa 5.1.4: Elaborar relatório de atividade – plano de trabalho por área (trimestralmente). 

Descrever atividades: Houve a descrição das atividades antecipadas para janeiro até junho 

de 2023.    

Processos: Foi elaborado o relatório de atividades, ou seja, plano de trabalho por área – 

Eixo tecnologia(trimestral).  

Resultados obtidos: Facilitou para elaboração e execução das atividades na sala de aula 

para os educadores que ministraram as aulas no Eixo-Tecnologia com qualidade e 

equidade.    

 

 

IV – Atividades Extraplano 

Foi proposta atividade de irrigação mecânica na horta. 

 

Mostra Cultural do final de ano. 

Elaborado um portfólio de todas as atividades propostas nas aulas para a mostra maker, 

podendo ser exposta no Powerpoint ou no físico para visualização dos pais na mostra cultural.  

Desenvolvida a habilidade de construção de jogo do futebol de botão, proposta de elaborar no 

concreto, devido ao tema da Copa. Na evolução da atividade de comunicação tecnológica no 
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mundo, passando pelo código morse. Utilizando o fio que passava pela sala e na ponta havia 

leds. Os alunos precisavam decodificar a mensagem do outro aluno. 

Desenvolver a construção de um robô. Descrição: Elaborar um robô com materiais reciclados. 

A proposta é desenvolver a habilidade socioemocional em se colocar no lugar do outro. Doar 

um brinquedo elaborado com materiais reciclados. 

 

V - Anexos fotográficos 

META 1 

ETAPA 1.1 -Implementação da estrutura de trabalho 
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ETAPA 1.2.3 - HTI - PLANO DE AULA 
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 ETAPA 1.2.4 - Acompanhamento e monitoramento das práticas dos monitores com supervisores 

técnico e pedagógico. 
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ETAPA 1.3.1. - Planejamento das atividades desenvolvidas com alunos 
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ETAPA 1.3.2 - Relatório das atividades 
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ETAPA 1.3.2 - Desenvolvimento das atividades considerando os diferentes agrupamentos e as 

especificidades da Unidade escolar, adequando as práticas pedagógicas de Experimentação 

Maker, Programação e Robótica. 

Figura2: EMEFI MARIA ANTONIETA FERREIRA PAYER 

                                                                                                   Realização da horta 

 

                                                Figura 2 -: EMEFI PROFA. ANA BERLING - Mostra Cultural   

 

 

ETAPA 1.3.3 - Tabulação das Atividades 



   Associação Joseense de Ação Social 

Página 27 de 53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Associação Joseense de Ação Social 

Página 28 de 53 
 

 

ETAPA 2.1.1. - Registrar diariamente a frequência dos alunos inscritos 
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Etapa 2.1.2 – Verificar semanalmente junto às escolas a frequência dos alunos inscritos, 

comparando se os alunos ausentes faltaram no período regular e no contraturno ou apenas no 

contraturno. 
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ETAPA 2.1.3 - Tabulação de frequência comparativa 
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ETAPA 3.1.1 - Relatório de frequência dos educadores do regular e contraturno 
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ETAPA – 3.1.2 - Comparar a frequência do semestre anterior com o semestre em que as 

atividades foram desenvolvidas.

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 
De 01/12/2022 a 31/03/2023 

Projeto: Atividades Complementares para a Educação Integral - eixo tecnologia - 

ASSOCIAÇÃO JOSEENSE DE AÇÃO SOCIAL- TC nº. 17/2022 

Relatório sobre de comparação da frequência dos alunos no semestre anterior com 

meses de atividades neste semestre de 2023. Quadro de faltas demonstra uma 

queda de ausência na sala do contraturno no Eixo – Tecnologia. Estando em 

consonância com o projeto na proposta de evitar a evasão escolar.   

 

 

 
 

Relatório sobre a frequência dos alunos 
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ETAPA - 3.1.3 - Informar a Unidade escolar sobre possíveis casos de ausências 

ou abandono  
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ETAPA  4.1.1 - Planejar as atividades complementares do eixo Tecnologia em consonância com 

a LDB, a BNCC, e currículo do município de São José dos Campos. 
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ETAPA 4.1.3 - Plano adaptado ciclo I e II 
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4.1.4 - Realizar pesquisa de satisfação do aluno  trimestralmente 
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Etapa 4.1.5 - Pesquisa com os adolescentes por meio de instrumento de observação 
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Etapa 4.1.6 - Relatório de atividades - plano de trabalho de área 

 
 

Meta 5.1 - Fortalecer o desenvolvimento de competências socioemocionais 
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ETAPA 5.1.1 - Planejar e executar as atividades complementares do EIXO TECNOLOGIA, 

propondo situações em que a convivência em grupo, para que os alunos possam desenvolver 

habilidades e competências na inteligência emocional. Aprender a entender as suas emoções, 

compreender em como tomar as atitudes, respeitando o outro e analisar os fatos, respeitando a 

todos envolvidos e se colocando no lugar do outro. 
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Etapa 5.1.2 - executar as atividades complementares do Eixo - Tecnologia, propondo situações 

em que a convivência, o trabalho em grupo e a cooperação estejam presentes. 

                                            Figura 1 - EMEFI MARTHA ABIB CASTANHO 

CÓDIGO MORSE 

 

 Figura 2 -  EMEF PROFA. LEONOR PEREIRA NUNES GALVAO   

   

 Figura 3 - EMEFI ELIZABETH DE PAULA HONORATO 
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ETAPA 5.1.3 - Aplicar acompanhamento de evolução da criança e adolescente por meio de instrumento de 

observação   
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Etapa 5.1.4: Elaborar relatório de atividade – plano de trabalho por área (trimestralmente). 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 
De 01/12/2023 a 31/12/2023 

Projeto: Atividades Complementares para a Educação Integral - eixo tecnologia - 

ASSOCIAÇÃO JOSEENSE DE AÇÃO SOCIAL- TC nº. 17/2022- Ciclo II e Ciclo I 
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